总降开关柜改造工程/服务发包技术文件
工程/服务发包概述
昆明醋酸纤维有限公司（后简称昆纤公司）总降配电室开关柜及监控系统设备运行时间较长，部分超过30年，为达到提升配电室的供电可靠性、运行灵活性、安全性、运行效率和管理水平目标，对总降（10kV 变 6kV）配电室进行综合改造。
技术标准和规范
	标准号
	标   准   名   称

	DL/T 5850-2021
	《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》

	DL/T 5841-2021
	《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》

	GB 50150-2016
	《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

	GB 50168-2018
	《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

	GB 50169-2016
	《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

	GB 50171-2012
	《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》

	GB50254-2014
	《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》

	DL5009.1
	《电力建设安全工作规程第1部分：火力发电厂》

	DL/T5210.2
	《变电站建筑工程施工质量验收规范》

	DL560-1995
	《电业安全工作规程（高压试验室部分）》

	GB26860
	《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》

	GB26861-2011
	《电力安全工作规程高压试验室部分》

	Q/CSG1206007-2017
	《电力设备检修试验规程》

	Q/CSG11105.2-2008
	《南方电网工程施工工艺控制规范》

	GB50052-2009
	《供配电系统设计规范》

	GB 50053-2013
	《20kV及以下变电所设计规范》


以上标准若有变化以最新版为准。







施工范围和要求
拆除、更换、新增高压柜（含试验、调试、上电），新增槽钢基础，调高新开关柜标高，更换监控系统、与开关柜配套的保护测控装置、GPS 装置，增加快速切换装置，原有电缆沟增加金属槽盒单独敷设二次线路，更换主变进出线电缆等。

拆除主要设施、设备的名称、型号规格、数量清单
	序号
	拆除设备名称
	位置描述
	型号规格
	数量
	备注

	1
	10KV I段开关柜
	总降高压室
	KYN18C-12
	6面
	

	2
	10KV Ⅱ段开关柜
	总降高压室
	KYN18C-12
	6面
	

	3
	6KV I段开关柜
	总降高压室
	KYN18C-12
	19面
	

	4
	6KV Ⅱ段开关柜
	总降高压室
	KYN18C-12
	13面
	

	5
	10KV封闭母线桥
	总降高压室
	
	10米
	

	6
	6KV封闭母线桥
	总降高压室
	
	10米
	

	7
	低压控制柜
	电气主控室
	
	9面
	

	8
	主机/操作员站
	控制台
	
	3台
	

	9
	主变10kV电缆
	总降电缆沟
	10kV,240mm2
	137米
	　

	10
	主变6kV电缆
	总降电缆沟
	6kV,185mm2
	260米
	　

	11
	发电机6kV电缆
	总降电缆沟
	6kV,120mm2
	约300米
	按现场实际情况

	12
	厂前区6kV电缆
	总降电缆沟
	6kV,240mm2
	约500米
	

	13
	低压二次电缆
	总降电缆沟
	KVV 、BV
	约3000米
	

	14
	桥架及电缆
	电缆夹层
	玻璃钢
	约80米
	

	15
	原基础拆除
	总降高压室
	砖砌，见图纸 
	5处
	


本工程拆除的设备、电缆及材料，由投标方（乙方）运至公司指定位置，产生的施工垃圾，运送至公司指定地点，基础拆除后地面需抹平。具体要求见附件一：具体拆除工作。
新安装主要设施、设备的名称、型号规格、数量清单

	序号
	安装施工内容
	位置描述
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	10KV I段开关柜
	总降高压室
	UniGear ZS1
	台
	6
	含交接试验、定值录入、测试等

	2
	10KV Ⅱ段开关柜
	总降高压室
	UniGear ZS1
	台
	7
	含交接试验、定值录入、测试等

	3
	6KV I段开关柜
	总降高压室
	UniGear ZS1
	台
	11
	含交接试验、定值录入、测试等

	4
	6KV Ⅱ段开关柜
	总降高压室
	UniGear ZS1
	台
	11
	含交接试验、定值录入、测试等

	5
	10KV封闭母线桥
	总降高压室
	铜母线630A（含附件），IP56
	米
	10
	含交接试验

	6
	6KV封闭母线桥
	总降高压室
	铜母线800A（含附件），IP57
	米
	10
	含交接试验

	7
	低压控制柜
	电气主控室
	1/2#主变保护测控屏、远动通讯屏、公用测控及对时屏、小电流接地选线屏
	台
	5
	含地面开孔、接线、“四遥”等调试

	8
	低压配电柜
	电气主控室
	总降检修、空调、照明、七氟丙烷、风机、潜水泵、门禁、巡检机器人等电源
	面
	1
	含地面开孔

	9
	主机/操作员站
	控制台
	监控系统
	台
	4
	　

	10
	主变10kV电缆
	总降电缆沟
	ZA-YJV22-8.7/15kV-3×300mm²
	米
	137
	含10kV户内冷缩电缆终端头2套，DT-300铜端子2套

	11
	主变6kV电缆
	总降电缆沟
	ZA-YJV22-8.7/15kV-3×240mm²
	米
	260
	含6kV户内冷缩电缆终端头4套，DT-240铜端子4套

	12
	35个开关柜基础制作安装
	总降高压室
	见图纸
	批
	1
	按图制作，防腐、找平

	13
	制作安装改造后空出及原电缆沟沟盖板
	总降高压室
	铝合金花纹板
	批
	1
	见图纸，按现场实际情况为准

	14
	安装铝合电缆槽盒
	总降电缆沟
	200x100 
	米
	121
	　

	15
	安装铝合金桥架
	电缆夹层
	400X100
	米
	80
	　

	16
	敷设二次电缆、光纤
	总降高压室
	　
	批
	1
	按现场实际情况为准


原有10kV电缆及6kV电缆20根改接至新建开关柜恢复供电。原基础悬空部分按图纸做支撑。新装控制柜基础孔洞重新疏通、原有控制屏拆除后基础孔洞封堵、二次搬运、安全文明施工等均需按标准完成，具体情况参见图纸，在此不单独列明，投标时需充分考虑。其他要求见附件二：具体安装改造工作。

乙供材料名称、型号规格、数量清单

	序号
	名称
	规   格  型   号
	单位
	数量
	备        注

	1
	10kV户内冷缩电缆终端头
	与 10kV  3×300电缆配套
	套
	2
	　

	2
	10kV户外冷缩电缆终端头
	与 10kV  3×300电缆配套
	套
	2
	　

	3
	6kV户内冷缩电缆终端头
	与 6kV  3×185电缆配套
	套
	4
	　

	4
	6kV户外冷缩电缆终端头
	与 6kV  3×185电缆配套
	套
	4
	　

	5
	母线吊架
	　
	副
	25
	　固定封闭母线

	6
	8芯单模光缆
	GYFTZA53-8b1.3
	米
	2000
	　

	7
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-8×1.5
	米
	1000
	　

	8
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-6×2.5
	米
	1000
	　

	9
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-4×4
	米
	1000
	　

	10
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-14×1.5
	米
	1000
	　

	11
	485线
	ZA-RVVP-4×1.0
	米
	1200
	　

	12
	超五类网线
	　
	米
	1000
	　

	13
	铝合金槽盒
	宽X高：200X100
	米
	121
	用于总降低压电缆

	14
	铝合金桥架
	400X100
	米
	80
	用于总降电缆夹层

	15
	槽钢支架
	见图纸
	套
	5
	固定夹层桥架

	16
	10kV户内冷缩电缆终端头
	与原10kV  3×300电缆配套
	套
	2
	原有电缆改接至新柜

	17
	6kV户内冷缩电缆终端头
	与原6kV  电缆配套
	套
	20
	规格现场确认后再购买，原有电缆改接至新柜

	18
	绝缘胶垫
	1000（宽）×5（厚）mm
	批
	1
	按图纸

	19
	接地扁钢
	-40×*4
	米
	336
	热镀锌

	20
	接地接线柱
	M8×20 
	套
	9
	热镀锌


铜接线端子、焊条、胀螺栓、封堵材料、防火涂料、电缆挂牌等辅助材料不单独列明，具体参见图纸，投标时需充分考虑。
开关柜后方铺1M宽绝缘垫，前方1M*1M移动绝缘垫2块，提供出厂合格证明材料及试验报告。
 主要调试及其他施工内容

	序号
	安装施工内容
	位置描述
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	高压电缆试验
	总降高压室
	10KV/6KV
	根
	24
	含10kV进线（需加入供电局变电站）

	2
	系统调试
	总降高压室、电气主控室
	含进线切换、小电流接地、电子五防、监控系统等所有设备
	批
	1
	依据竣工验收、交接试验等标准


开关柜本体的试验及调试已在安装内容中列明。
工程/服务施工技术要求
投标方需到现场进行踏勘，报价时须提供施工技术方案（含详细工程进度计划、施工组织设计）作为技术评标依据之一。签订合同后，投标方需在5个工作日内完善《施工技术方案》经甲方确认，并在改造工作中严格执行。
工程/服务施工组织设计
昆纤公司供电方式为双电源（一用一备）供电，正常供电方式为单母线不分段运行。本项目采用切换方式，仅有8天可以分段停电施工（其中2天正常生产，6天全厂检修），所有不需停电工作须提前实施（少量可推后），以满足改造工作质量和工期的要求。在改造过程中，必须严格遵守安全操作规程，确保人身和设备安全。分段停电施工期间做好运行设备的隔离防护，确保运行设备工作正常。
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项目改造工作时间

8:30-17:00（含午餐时间30分钟）
分段停电施工期间（2026年4月15日）：8:00-22:00（当天工作计划未能按计划完成需在下午 16:00协调会时提出，自行安排加班人员，不能影响第二天工作人员的正常工作）
涉及外部工作

协助甲方做好工作：盘龙供电局办理停电计划：白龙寺053专线4.11—14日，小庄变064专线4.15—18日，盘龙供电局办理开关柜改造申请。昆明供电局调度中心：协商定值修改。

乙方：办理单电源供电期间保电申请（供电局配电室不进行其他作业）；供电局计量所申领互感器，取得合格试验报告；办理进入白龙寺变电站电缆试验手续，计量柜验收，10KV2段送电；办理进入新小庄变电站电缆试验手续，计量柜验收，10KV1段送电。

 技术要求
 （1）开关柜安装过程中应避免碰撞、倾斜；就位后应检查水平度，误差不超过2‰；外壳应用25mm2软铜线可靠接地，接地电阻≤4Ω）；接地焊接点须除锈刷漆防腐；接地重新制作，采用-40×4镀锌扁钢，焊接处做防腐处理，并刷上黄绿漆。油漆品牌为佐敦或国际品牌油漆。对螺栓拧紧力矩要求见附件三：开关柜改造扭矩要求
  （2）遵循“二技术标准和规范”，按照所列标准进行安装，接地电阻≤4Ω。电器元件质量良好，型号、规格应该符合设计要求，外观应该完好，且附件齐全，排列整齐，固定牢固，密封良好。各电器应能单独拆装更换而不应影响其他电器及导线束的固定。

  （3）盘柜内的配线电流回路应采用电压不低于500V的铜芯绝缘导线，其截面不应小于4mm2；其他回路截面不应小于1.5mm2；对于电子元件回路、弱电回路采用锡焊连接时，在满足载流量和电压降及有足够机械强度的情况下，可采用不小于0.5mm2截面的绝缘导线。

 （4） 二次回路导线与电气元件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等，均应牢固可靠；盘柜内的导线不应有接头，导线芯线应无损伤；电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号，编号应正确，字迹清晰且不易脱色；配线整齐、清晰、美观，导线绝缘应良好，无损伤；每个接线端子的每侧接线宜为1根，不得超过2根。对于插接式端，不同截面的两根导线不得接在同一端子上；对于螺栓连接端子，当接两根导线时，中间应加平垫片；二次回路接地应设专用螺栓。

  （5）用于连接门上的电器、控制台板等可动部位的导线应采用多股软导线，敷设长度应有适当裕度；线束应有外套塑料管等加强绝缘层；与电熔连接时，端部应绞紧，并应加终端附件或搪锡，不得松散、断股；在可动部位两端应用卡子固定。

  （6）引入盘柜的电缆应排列整齐，编号清晰，避免交叉，并应固定牢固，不得使所接的端子排受到机械应力；铠装电缆在进入盘柜后，应将钢带切断，切断处的端部应扎紧，并应将钢带接地；使用静态保护、控制等逻辑回路的控制电缆，应采用屏蔽电缆。其屏蔽层应按设计要求的接地方式予以接地，盘柜内的电缆芯线，应按垂直或水平有规律地配置，线头采用热塑套管及压接头，不得任意歪斜交叉连接。备用芯长度应留有适当余量；强弱电回路不应使用同一根电缆，并应分别成束分开排列。二次回路接线施工完毕在测试绝缘时，应有防止弱电设备损坏措施。
工程/服务过程质量控制要求
（1）开箱后进行到厂试验，试验结果应与甲方和供货方进行确认。
（2）槽钢基础制作完毕后应对制作质量进行检查。
（3）监控系统及二次保护测控柜安装完毕后，应与甲方和供货方进行确认，满足质量要求。

（4）主变电缆施工完毕，试验结论应向甲方及时报告确认。
（5）高压开关柜安装完毕后应与甲方和供货方进行确认，满足质量要求。
（6）高压设备（开关、母线桥、电缆等）试验结论应向甲方及时报告确认，满足送电要求。

（7）投标方（乙方）需严格按图施工，发现问题需及时报告甲方，协商一致后再继续工作，并将改动部分在竣工资料中明确。
工期/进度
改造前准备
对总降配电室进行全面的现场勘查，了解现有设备的运行状况、接线方式及负荷情况。优化制定详细的改造计划和安全施工方案，明确改造内容、步骤和时间节点（分段停电施工期间精确到小时），配备能力和数量满足要求的人力。 充分考虑施工期间特殊情况（如电缆试验不合格等），识别可能出现的风险，做好应急处置预案。
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分段停电前完成工作
（1）供电局领取计量互感器以及现场安装。
（2）电缆、电缆头、桥架等材料、设备进场，运至预定摆放位置。开关柜实验、保护定值设置、预测试，预联调。
（3）夹层电缆桥架安装，电源、控制、通讯等线缆敷设。
（4）三楼主控室安装监控系统、主变保护屏、公用测控及对时屏、小电流接地选线保护装置屏、远动通讯屏、低压配电柜。接地、上电； 

（5）预制作基础槽钢。佐敦品牌黑色油漆，一底两面防腐。
（6）敷设主变至10/6KV电缆。
（7） 查明并标注需保留的线缆（交直流电源、互控中端箱线路等）。
分段停电期间工作
	日期
	供电情况
	工作内容

	4月11—12日
	生产正常，白龙寺站进线停电
	完成10KV Ⅱ段6个开关柜更换，调试，“四遥量”核对，电气试验。拆除10KV原封闭母线桥（一半），新安装一半。完成进线电缆试验、安装。完成2#主变进出电缆头制作、电缆试验、安装。 联系供电局Ⅱ段计量柜验收。

	4月13—14日
	全厂检修，白龙寺站进线停电
	完成6KV Ⅱ段11个开关柜更换，拆除6KV原封闭母线桥（一半），新安装一半。完成8个开关柜调试，试验，电缆头制作、电缆试验、安装。

	4月15日1:00-3:00
	全厂分区域短时停电
	协助甲方做好10/6KV I段停电，10/6KV Ⅱ段送电工作。

	4月15—18日
	全厂检修，小庄站进线停电
	完成10KV I段7个开关柜更换，调试，试验。拆除10/6KV原封闭母线桥（另一半），新安装另一半。完成进线电缆试验、安装。完成1#主变进出电缆头制作、电缆试验、安装。完成6KV I段11个开关柜更换。完成11个开关柜以及6KV Ⅱ段3个开关柜调试，试验，电缆头制作、电缆试验、安装。联系供电局I段计量柜验收。

	4月19日1:00-3:00
	全厂所有区域可能短时停电
	协助甲方做好10/6KV I段送电，进行10KV两路进线和6KV两段与母联柜的切换试验。


不停电情况下处理后续遗留工作
完成分段停电期间遗留工作及预验收整改内容。
调试/验收/培训
系统调试
安装调试由投标方的专业技术工程师总负责（协调各高低压设备生产厂家），按制造商的产品安装要求和国家的有关规范，在协调制造商的专业技术支持及与甲方的配合下，确保安装调试工作的顺利完成。

工程质量验收标准和要求

（1）符合《国家电气安装规范》、建筑工程施工质量统一验收标准（GB50300-2001）、建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2002）、电能量计量系统设计技术规程（DL／T5202—2004）、建筑设备安装分项施工工艺标准。

（2）交接验收：按照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》进行系统调试。部分采用过程验收，在整个施工过程中，每一步骤进行监护，隐蔽工程要主动请甲方现场确认，方可进行下一步的施工。安装部分按照《电气装置安装工程及验收规范》进行验收。试验部分按照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》进行验收。

（3）盘柜的固定及接地应可靠，盘柜漆层应完好、清洁整齐；盘柜内所装电器元件应齐全完好，安装位置正确，固定牢固；柜内一次设备的安装质量验收符合规范规定；所有的二回路接线应正确，连接可靠，标志齐全清晰，绝缘符合要求；盘柜及电缆管道安装完毕后，应做标识和封堵；操作及联动试车正确，符合设计要求。

竣工资料/图纸、施工记录等
系统投运后30天内，投标方（乙方）应提交本项目的竣工文件5份纸质图纸及2份电子版。竣工文件应包括业主的意见及设备在安装过程中所作的修改（发现的问题及整改情况、试验报告等）。文件若有修改，应按有关业主审查要求重新提供。每份试验报告均须具有有效资质试验人员签字，加盖有效证明章（印）。

质保
质保期
电气设备上电72小时运行正常，其他设备正常投运之日起保修一年。发生施工原因故障时，从故障修复之日起，重新计算保证期。

培训
向甲方现场负责人、主管、工程师、维修人员、运行等介绍试验中遇到的问题、改动的部分、注意事项等。培训内容应包括操作、日常维护、故障判断等。

承包商资质和其他要求
施工资质
 公司资质要求：电力工程施工总承包三级及以上（或）输变电工程专业承包三级及以上，《承装（修、试）电力设施许可证》三级及以上资质。

安装试验人员要求
拟派驻现场负责人由经验丰富的专业技术人员担任（10年以上相关工作业绩，并且担任过类似改建工程负责人），主要试验人员应具备相应试验的资质，并提供相应证明材料。

业绩要求：
提供近3年内10kV及以上供配电工程类似改建工程业绩3项（大于100万元）。

技术服务要求
设备在运行中出现的安装质量问题，乙方接到通知后将在24小时内给予答复。施工预调试、安装等过程中涉及的所有开关柜二搬运工作全部由乙方负责。
安全要求
工程/服务特别要求
（1） 按《安健环设施标准》的要求建设。施工应严格遵守现行有关规程、规范要求，做好施工安全的组织及技术措施。总降配电室内原有七氟丙烷灭火系统和火灾报警监测系统（对射、探头）以及视频监控和机器人巡检系统。改造工作需满足消防合规需求和其他系统正常工作。

（2）所有工作要求有资质的人员完成，并经过投标方（乙方）培训合格后方许可工作，培训工作原则上只进行一次，施工过程中严禁更换工作人员。所使用电气设备、试验仪器必须满足投标方要求。施工人员必须按照昆纤公式的要求经过培训合格后方可作业，施工单位必须向施工人员提供劳动保护设施及用品，必须佩戴安全帽、穿绝缘鞋，并统一着装。

（3） 提前填写《特殊工种的持证人员名单》，注明所持政府部门颁发的有效特殊工种的种类。备好证件原件或复印件备查。涉及焊接、切割、打磨、使用会产生火焰、电弧、高热或火花的设备等的工作，须办理《热工作许可证》。动火点必须放置2个灭火器，并应安排穿有监火制服的人员负责灭火。电气设备或线路上的工作要办理工作票，当电气回路打开修理时，应将电源断开、锁定、挂牌，直到检修完成方能拆除。任何高度在2米或2米以上的无防护栏的工作平面工作，应使用防跌落器材，如安全绳安全网，避免多层交叉作业，不能避免时须用安全网隔离。进行高空作业前须办理《高处作业许可证》。所有安全设施费用由投标单位负责，在投标报价中体现。

（4） 严格执行电气工作“三票两制”，动火作业和登高作业必须办理《动火作业许可证》《高空作业许可证》。1）开始工作前，工作负责人得到工作许可后，由工作负责人交代工作任务及安全注意事项，工作班成员清楚工作任务及安全注意事项后，方可开工；2）工作人员必须穿戴、使用合格的安全用具；3）工作中必须设专人监护，工作人员互相关心、互相监督；4）不超越指定施工范围工作，工作中注意保护线路设备的完好；5）严格执行工艺标准，规范作业行为，确保施工质量；6）在施工现场及工厂内不得使用明火和流动吸烟，防止火灾；7）施工人员进入属于受限空间的电缆沟前应先强制通风15分钟以上，如果沟内有水，应先抽水、并通风30分钟后，先用吹风机排除浊气，再用气体检测仪检查井内的易燃易爆及有毒气体含量，检测合格后，方可进入；8）严格遵守《安规》规定，并按工艺要求完成工作；9）在工作区域周围做好围栏，不得超越指定的工作区域进行工作；10）履行工作票许可手续并按要求做好安全措施后方可开展工作；11）做好地坪防护和运行设备防尘安全措施；12）工作结束后，安全措施全部拆除，人员撤离工作现场，向许可人汇报；13）工作结束，工作负责人认真清理现场、全部人员撤离现场后向许可人汇报、办理工作终结手续。

施工安全方案要求
作为评标重要依据，投标方需充分识别改造过程中的安全风险，针对性编制满足招标文件要求的《施工进度计划表》《施工安全方案》，制定有效的防范措施，确保改造工作安全完成。
签订合同后，投标方需在5个工作日内完善《施工安全方案》经甲方安全环保部确认，并在改造工作中严格执行。

附件
图纸
《昆明醋酸纤维有限公司总降配电室改造》施工设计图。详见附件

KCFC承包商入厂作业基本安全要求
（1）项目施工时施工单位除严格执行国家相关安全规范外，还应严格执行昆纤安全管理制度及《现场施工检查、监护表》《移动电器检查（监护）表》及《临时用电申请表》《昆纤公司项目隐蔽工程随工验收单》的安全要求。施工单位应指定安全员进行监督，并每周进行不少于1次《现场施工检查、监护表》的填写上报项目负责人。

（2） 如果乙方违反施工安全方案、操作规程或违反甲方防火、防静电及其它厂纪厂规，将视为违反《承包商环境、健康、安全协议》。

其他
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附件一： 具体拆除工作
1.总降配电室拆除原有10kV Ⅱ段母线开关柜（6面）及其附属设施
[image: image4.jpg]



2.总降配电室拆除原有10kV Ⅰ段母线开关柜（6面）及其附属设施
[image: image5.jpg]



3.总降配电室拆除原有6kV Ⅰ段母线开关柜（19面）及其附属设施
[image: image6.jpg]



4.总降配电室拆除原有6kV Ⅱ段母线开关柜（13面）及其附属设施
[image: image7.jpg]



5.拆除10KV6KV封闭母线桥两段（各10米）
6.电气控制室拆除原有计量及保护测控柜（7+2面）及其附属设施
[image: image8.jpg]



附件二：具体安装改造工作
1. 总降配电室高压电气部分

（1）本次沿用原有电缆沟及原有10kV、6kV开关柜基础，除两台主变进出电缆外，原有总降配电室10kV进线电缆和原有6kV出线电缆不改造，为保证原有各回路10kV进线电缆和原有6kV出线电缆长度足够满足本次新装开关柜内接入，本次新装开关柜设备布置在原有开关柜相对应的基础上或者靠近原有10kV进线电缆和原有6kV出线电缆出口方向布置。（注：原有各回路即10kV进线电缆和原6kV出线电缆不在本次改造范围内，本次改造完成后，要求恢复原有10kV进线电缆和6kV电缆出线与新装开关柜之间的连接，恢复原有供电。）
（2）主变进出电缆重新敷设（电缆甲供），做头。
新安装10KV Ⅱ段开关柜6个，6KV开关柜11个。
新安装10KV I段开关柜7个，6KV开关柜11个。
新安装10KV 封闭母线10米，封闭母线10米。

（3）开关柜、电缆、母线等高压电气试验，保护定值输入、试验，断路器联调、监控系统通讯及“四遥”对点调试，进线切换试验等。
（4）电缆沟安装二次电缆槽盒75米
2. 电气主控室电气部分
（1）安装保护测控柜（远动通讯、小电流接地选线、主变保护、测控对时、低压配电柜等）共6面。小电流接地系统调试、电子五防系统调试、系统测试。
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（2）安装主机/操作员站工作站4套（2套布置在电气主控室，1套布置在锅炉控制室，1套布置在丝束控制室），微机五防系统1套。
3.电缆夹层部分
（1）安装电缆桥架，敷设监控系统与保护测控柜、直流屏、高压室开关柜、公用测控等连接。

（2）电缆夹层内供电局远程抄表终端户控系统需改移至新开关柜。
附件三：开关柜改造扭矩要求
螺栓强度为8.8级及以上，拧紧工具精度等级为5级。螺栓安装完成后需标识。

铜排与铜排间（含24kV静触头同铜排连接，也包含现场铜排同电力电缆接线端子），铜排同静触头（针对10 k的静触头的安装）的力矩要求，见表1.
表1铜排间及铜排与静触头的力矩要求                  单位：N.m
	螺栓公称
	没有润滑剂（油）
力矩范围（推荐使用中值）
	有润滑剂（油）
力矩范围（推荐使用中值）

	M5
	2.2-2.8(2.5)
	-

	M6
	9-11(10)
	-

	M8
	22-29(25)
	-

	M10
	44-55(50)
	-

	M12
	74-95(86)
	-

	M16
	-
	153-187 (170)

	M20
	-
	180-220(200)


铜排同电流互感器一次端连接的拧紧力矩要求，见下表

	螺栓公称
	没有润滑剂（油）
力矩范围（推荐使用中值）
	有润滑剂（油）
力矩范围（推荐使用中值）

	M12
	65-75 (70)
	-


铜排（含铜管）或钣金与绝缘件（绝缘件包含环氧树脂件，BMC,SM,ABS.PA等）的拧紧力矩要求，见下表

	螺栓公称
	没有润滑剂（油）
力矩范围（推荐使用中值）
	有润滑剂（油）
力矩范围（推荐使用中值）

	M8
	14-16(15)
	-

	M10
	29-35(32)
	-

	M12
	40-50(45)
	-

	M16
	99-121(110)
	81-99 (90)

	M20
	-
	108-13(120)


铜排/电缆端子与电压互感器/避雷器连接（含避雷器底部安装螺栓）的拧紧力矩要求，见下表
	螺栓公称
	没有润滑剂（油）
力矩范围（推荐使用中值）
	有润滑剂（油）
力矩范围（推荐使用中值）

	M10
	18-22(20)
	-

	M12
	41-49(45)
	-

	M16
	63-121(77)
	-


总降配电室拆除原有10kV Ⅱ段母线开关柜（6面）及其附属设施





总降配电室拆除原有10kV Ⅰ段母线开关柜（6面）及其附属设施





总降配电室拆除原有6kV Ⅰ段母线开关柜（19面）及其附属设施





拆除10KV封闭母线桥





拆除6KV封闭母线桥





拆除原有6kV Ⅱ段母线开关柜（13面）及其附属设施





继保室拆除原有计量及保护测控柜（7面）及其附属设施








主控室新增保护测控柜（6面）
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承包商安全管理制度附件

承包商入厂基本安全要求

承包商施工人员在进入昆纤公司工作，须遵守下列要求：

一、承包商PPE要求


1、 穿着符合施工区域要求的工作服，如防静电、防酸碱、防烫、防尘等；

2、 穿着符合施工区域安全要求的劳保鞋，如防静电鞋、绝缘鞋等，劳保鞋需具有防砸、防穿刺功能；

3、 佩戴符合国家标准的安全帽；

4、 根据项目风险识别，配备防冲击眼镜、防护面罩、防尘口罩、防有机气体口罩、劳保手套、五点式安全带、防坠器等；

二、承包商行为要求

1、 严禁游动吸烟；

2、 严禁在防火防爆区内使用非防爆手机及非防爆电气设备；

3、 严禁进入与工作无关的区域或房间；

4、 严禁触碰或操作与工作无关的设备和设施；

5、 严禁在施工现场就餐、睡觉或做其它与工作无关的事；

6、 严禁用饮料瓶盛装化学品带入工作现场；

7、 带入公司的电动工器具均需要维修保障部对应的专业工程师进行检查，并张贴合格标识。

8、 承包商在昆纤公司工作，工作时长为工作日8:30—17:00，如需要加班，需得到昆纤公司工作联系人/项目负责人的许可。如周末需要加班，需得到安环部的许可。

9、 承包商进入昆纤公司工作的人员，年龄需符合《劳动法》相关要求，并且需全员购买意外伤害险。

三、项目作业要求

1、 承包商人员需接受昆纤公司三级安全培训教育，经考核合格后，方可开展工作；

2、 承包商在开工前，必须识别作业风险，遵守昆纤公司《工作许可及危险作业管理制度》，动火、有限空间、登高、吊装、临时用电和带电作业等，须办理相关作业许可证。

3、 涉及电焊、登高、架设、电气（含临时用电）等作业时，作业人员需持有应急管理局颁发的特种作业许可证，并在有效期内。

4、 施工区域须设置红白危险警示带；

5、 施工现场工具材料分类堆放整齐，并设置黄黑警戒线；

6、 承包商专职或兼职安全员必须穿着橘红色（动火作业监护）或黄色（有限作业、登高作业监护）的反光背心，不得离开工作现场。专职安全员不得参与施工工作；

7、 施工废物和垃圾按昆纤公司规定及时进行处理；


